

**Legende**

**Planungszustand Hochwasserschutzanlage**

- Untersuchungsbedürftig
- Sanierungsbedürftig
- saniert / z.Z. kein Sanierungserfordernis
- Hohes Gelände

**Gewässer**

- KP
- Gewässerfläche
- Überschwemmungsgebiet
- Überschwemmungsgefährdetes Gebiet

**Verwaltungsgrenzen**

- Grenze Regierungsbezirk
- Landesgrenze NRW


**Textfeld**

- Noch nicht begonnen
- In Arbeit
- Absgeschlossen

**Maßnahmenträger - Maßnahmenbezeichnung Projektstand**

- Untersuchungsbedürftig
- Vorplanung
- Genehmigungsplanung
- Planfeststellungsverfahren
- Ausführungsplanung / Vergabe
- Baubeginn / Baumaßnahme


**Bezirksregierung Düsseldorf**  
 Cecilienallee 2  
 40474 Düsseldorf  
 Tel. 0211 475-0  
 poststelle@brd.nw.de



**Fahrplan Deichsanierung**

Sachstand Maßnahmenumsetzung

Maßstab: 1:85.000      Stand: April 2022



DV Bislich-Landesgrenze - Emmerich, Mauer Unichema  
 Untersuchungsbedürftig

DV Bislich-Landesgrenze - Emmerich-Süd mit Vrssett, Domic, Praest, Rees - Löwenberg 2. PA  
 Ausführungsplanung/Vergabe

DV Xanten - Kieve - Griethausen bis Schleuse Brienen  
 Planfeststellungsverfahren

DV Bislich-Landesgrenze - Bienen/Millingen/Vehlingen  
 Haldern, Rees - Löwenberg 4. PA (Sanierung) / Baubeginn/Baumaßnahme

DV Xanten - Kieve - Rheinbrücke Emmerich bis Althelm Schöpfwerk  
 Baubeginn/Baumaßnahme

DV Bislich-Landesgrenze - Bienen/Millingen/Vehlingen  
 Haldern, Rees - Löwenberg 3. PA / Planfeststellungsverfahren

DV Xanten - Kieve - Hof Knollenkamp - Rheinbrücke Emmerich  
 Planfeststellungsverfahren

DV Bislich-Landesgrenze - Stadt Rees Mauer (8. PA)  
 Vorplanung

DV Xanten - Kieve - Mauer Grieth - Hof Knollenkamp  
 Baubeginn/Baumaßnahme

DV Bislich-Landesgrenze - Haffen - Mehr, 5. und Rees-Löwenberg 7. PA  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

DV Bislich-Landesgrenze - Poldererweiterung Reckerfeld  
 (RHR Lohward) / Vorplanung

DV Bislich-Landesgrenze - Bislich 4. PA (Sanierung)  
 Planfeststellungsverfahren

DV Bislich-Landesgrenze - Bislich 5. PA  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

DV Xanten - Kieve - Kibranlage Lüttingen bis Wardt  
 Ausführungsplanung/Vergabe

DV Duisburg-Xanten - Deichsanierung Birten  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

DV Duisburg-Xanten - Anbindung Xantener Althelm Planung  
 Vorplanung

DV Duisburg-Xanten - Deichsanierung Wallach  
 Ausführungsplanung/Vergabe

DV Mehrum - Deichsanierung Gotteswickham (Mehrums 3)  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

DV Duisburg-Xanten - Polder Orsay Land  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

DV Duisburg-Xanten - Deichsanierung Baerl - Orsay  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

DV Friemersheim - Baerl bis Gerdweg  
 Rheideichstraße / Vorplanung

Stadt Duisburg - Deichsanierung Homberg  
 Planfeststellungsverfahren

DV Friemersheim - Bayerdeich  
 Vorplanung

Stadt Krefeld - Sanierung HWS-Anlage Uerdingen II  
 Planfeststellungsverfahren

Emschergenossenschaft - Kieranlage Alte Emscher  
 Alsum u. Beeckerwerth / Entwurfs- Genehmigungsplanung

Emschergenossenschaft - Beeckerwerth Hs. Knipp-Str. - Rhöndorfer Str.  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

Stadt Duisburg - Laar  
 Beeckerwerth / Vorplanung

Stadt Duisburg - Ruhrort  
 Untersuchungsbedürftig

Stadt Duisburg - Neuenkamp  
 Vorplanung

Stadt Duisburg - Sperrwerk Marienort  
 Entwurfs- Genehmigungsplanung

Stadt Duisburg - Marienortschleuse (redundanter Verschluss)  
 Baubeginn/Baumaßnahme

duisport - Parallelhafen - 3 Verfahren  
 Baubeginn I  
 Baubeginn/Baumaßnahme  
 Baubeginn II  
 Baubeginn/Baumaßnahme  
 Baubeginn III  
 Baubeginn/Baumaßnahme

Stadt Duisburg - Rückstaudeiche Anger  
 Vorplanung

Stadt Düsseldorf - Hochwasserschutzmauer Kaiserswerth  
 Untersuchungsbedürftig

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee  
 An St.Swidbert) / Vorplanung

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Lohausen  
 Vorplanung

Stadt Düsseldorf - Deiche Hamm - Volmerswerth  
 Untersuchungsbedürftig

Stadt Düsseldorf - Deiche Wasserwerk Fiehe  
 Untersuchungsbedürftig

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Abschnitt  
 Ausführungsplanung/Vergabe

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Abschnitt  
 Ausführungsplanung/Vergabe

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Abschnitt  
 Ausführungsplanung/Vergabe

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Himmelgeist Rheinbogen in vorh. Trasse  
 Ausführungsplanung/Vergabe

Stadt Düsseldorf - Deichsanierung Benath. Im Depental  
 Ausführungsplanung/Vergabe

BRW - Rückstaudeich Iternmündung  
 Ausführungsplanung/Vergabe

DV Liedesheim - Deichsanierung "Am Reckberg"  
 Ausführungsplanung/Vergabe

DV Dormagen Zons - Flügeldeich  
 Leitdeich Dormagen Zons / Vorplanung

DV Dormagen Zons - Große Lösung Abschnitte 1 - 8  
 Planfeststellungsverfahren

Stadt Monheim - Baumberger Deich  
 Untersuchungsbedürftig

Stadt Monheim - Rheinuferstraße  
 Ausführungsplanung/Vergabe